

THÔNG BÁO

Nội dung kết luận của ông Nguyễn Chí Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Tổ công tác hỗ trợ, bảo vệ thi công kéo dây xây dựng công trình đường dây 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi

Ngày 17 tháng 9 năm 2021, ông Nguyễn Chí Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp Tổ công tác hỗ trợ, bảo vệ thi công kéo dây xây dựng công trình đường dây 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi. Dự họp có các ông (bà) là thành viên Tổ công tác hỗ trợ, bảo vệ thi công kéo dây xây dựng công trình đường dây 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi được thành lập tại Quyết định số 5748/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện. Sau khi nghe Phòng TN&MT huyện báo cáo dự thảo kế hoạch hỗ trợ, bảo vệ thi công kéo dây xây dựng công trình đường dây 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi đoạn qua địa phận xã Phước Ninh; ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Công trình đường dây tải điện 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi là công trình trọng điểm của Quốc gia, có ý nghĩa rất lớn về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, quốc phòng. Tuy nhiên, việc thi công công trình đường dây 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi đoạn qua địa bàn huyện Nông Sơn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Hiện nay, đối với phần móng trụ đã thi công hoàn thành 28/29; đối với phần hành lang tuyến có 28 khoảng cột với 90 hộ dân bị ảnh hưởng, đã có 72/90 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn lại 18 hộ dân trong hành lang tuyến chưa thống nhất bàn giao mặt bằng, mặt dầu UBND huyện cùng với chính quyền, mặt trận, đoàn thể các xã đã nhiều lần vận động nhưng các hộ dân vẫn không đồng ý.

1. Để hỗ trợ, bảo vệ thi công kéo dây xây dựng công trình đường dây 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi đảm bảo an toàn, tránh để xảy ra điểm nóng trên địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị các thành viên tổ công tác nghiên cứu kỹ, tham gia góp ý trực tiếp vào dự thảo kế hoạch hỗ trợ, bảo vệ thi công kéo dây xây dựng công trình đường dây 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi đoạn qua địa bàn xã Phước Ninh và gửi về Phòng TN&MT huyện trước ngày 21/9/2021.

2. Đề nghị Đảng ủy, UBND xã, UBMTTQVN xã và các tổ chức chính trị của xã Phước Ninh tiếp tục vận động đối với 02 hộ dân (ông Đỗ Thế Bốn và ông Hồ Quý Thành thường trú tại thôn Xuân Hoà, xã Phước Ninh) chấp hành chủ trương của nhà nước bàn giao mặt bằng để thi công công trình đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương.

3. Phòng TN&MT tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo Đảng ủy xã, Mặt trận và các đoàn thể ở xã tiếp tục vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng; đồng thời, xin chủ

trương và thời gian tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ, bảo vệ thi công kéo dây xây dựng công trình đường dây 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi. Tổng hợp đầy đủ hồ sơ liên quan đến 02 hộ dân tại xã Phước Ninh để Công an huyện nghiên cứu góp ý nhằm hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ trước khi tổ chức thực hiện;

4. Đề nghị Ban Quản lý điện miền Trung (chủ đầu tư) làm việc với Ban chỉ đạo tỉnh, Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện việc hỗ trợ, bảo vệ thi công kéo dây xây dựng công trình đường dây 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi.

Trên đây là nội dung kết luận của ông Nguyễn Chí Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Tổ hỗ trợ, bảo vệ thi công kéo dây xây dựng công trình đường dây 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- LĐ UBND huyện;
- Thành viên tổ công tác;
- UBND các xã;
- CPVP; TH(CN)
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG